

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

๑.๑ ชื่อโครงการ **ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนนอน ๓ ชั้น (๑๐x๒๐ เมตร) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบจำนวน ๔ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)**

๑.๒ ความเป็นมา อาคารเรือนนอนผู้ต้องขัง แดน ๑ แดน ๓ แดน ๔ และ แดน ๘ ของทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี เป็นอาคารไม้ ก่อสร้างมาแล้วมากกว่า ๕๐ ปี สภาพชำรุดทรุดโทรม ซ่อมแซมไม่คุ้มค่าเงินงบประมาณ และไม่ปลอดภัยต่อชีวิตผู้ต้องขัง และทรัพย์สินของทางราชการ รวมทั้งอาจเกิดความเสียหายต่อการควบคุมผู้ต้องขังได้ ดังนั้น กรมราชทัณฑ์ โดย ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างเรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น จำนวน ๔ หลัง ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

๑.๓ วัตถุประสงค์ ก่อสร้างเรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น ทดแทนอาคารเดิม แดน ๑ แดน ๓ แดน ๔ และ แดน ๘ จำนวนทั้งสิ้น ๔ หลัง

๑.๔ วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร **๒๒,๘๘๐,๔๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้านแปดแสนแปดหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)**

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็น**นิติบุคคล** ผู้มีอาชีพ**รับจ้างงาน**ที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ **ทัณฑสถานบำบัดพิเศษปทุมธานี กรมราชทัณฑ์** ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการเสนอราคาครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ **ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับผลงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน**

ไม่น้อยกว่า ๑๑,๔๔๐,๒๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนสี่หมื่นสองร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ พัฒนสถานบำบัดพิเศษ ปทุมธานี กรมราชทัณฑ์
เชื่อถือ

๒.๑๑ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน เว้นแต่ในกรณีกิจการร่วมค้าที่มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้าย่อยรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา มากกว่าผู้เข้าร่วมค้าย่อยรายอื่นทุกราย

กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวกติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีผลการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

(๓) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ โดยพิจารณาจากบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากเป็นบวกในมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อเพื่อมาสนับสนุนให้มูลค่าสุทธิ ของกิจการ (Net Worth) ไม่ติดลบ หรือให้มีสภาพคล่องที่ดีจนเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ ค่าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับ

มอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

๓. แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง และเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ

เอกสารแนบ ๑ แบบรูปและรายการละเอียด

เอกสารแนบ ๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

เอกสารแนบ ๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖)

เอกสารแนบ ๔ รายการประมาณราคาก่อสร้าง

เอกสารแนบ ๕ งวดงานงวดเงิน

๔. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาส่งมอบ ๕๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. งวดงานและการจ่ายเงิน

ทัศนสถานบำบัดพิเศษ ปทุมธานี กรมราชทัณฑ์ จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดจ่ายเงินเป็นจำนวน ๔๐ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน- เสนอแผนการดำเนินงานทั้งโครงการ - เสนอขออนุมัติบุคลากรผู้ควบคุมงานในโครงการ - งานวางผังอาคาร และเสนอผังบริเวณ (พื้นที่ก่อสร้างเรือนนอนผู้ต้องขัง แดน ๘) แล้วเสร็จ - เจาะสำรวจชั้นดิน จำนวน ๔ จุด (พื้นที่ก่อสร้างเรือนนอนผู้ต้องขัง แดน ๑ แดน ๓ แดน ๔ และ แดน ๘) พร้อมส่งผลเสนอคณะกรรมการฯ ขออนุมัติใช้เสาเข็ม - รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม (พื้นที่ก่อสร้างเรือนนอนผู้ต้องขัง แดน ๘) ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๗๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน- งานตอกเสาเข็ม (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๘) ทั้งหมด - หล่อคอนกรีตฐานราก - เสาตอม่อ ค.ส.ล. (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๘) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้น ๑ (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๘) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้น ๑ (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๘) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล. (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๘) ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๑ (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๘) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้น ๒ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้น ๒ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล. ชั้น ๒ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๒ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้น ๓ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้น ๓ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล. ชั้น ๓ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๓ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน- หล่อคาน ค.ส.ล. ชั้น หลังคา (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีต ค.ส.ล. ชั้นหลังคา (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘) ชั้นหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘) ท ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน- มุงกระเบื้องหลังคา และ ส่วนประกอบต่างๆ ของงานหลังคา (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘) แล้วเสร็จ - ก่ออิฐ พร้อมหล่อคอนกรีต เสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๓ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘) แล้วเสร็จ ๙๐% - เดิน ท่อระบบสุขาภิบาล ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และท่อระบบต่างๆ ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๓ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘) แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน- ก่ออิฐผนัง พร้อมหล่อ คอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ส่วนที่เหลือ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - เดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และระบบท่อต่างๆ ส่วนที่เหลือ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ทำโครงคร่าวฝ้าเพดาน (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘) แล้วเสร็จ ๙๐% - ฉาบปูนภายนอก - ภายใน (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘) แล้วเสร็จ ๙๐% - ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๕๔๐ วัน

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน- ติดตั้งฝ้าเพดาน(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘) แล้วเสร็จ ๙๐% - ทำการร้อยสายไฟฟ้า สายสัญญาณต่างๆ(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘) แล้วเสร็จ - ติดตั้งบานประตูไม้ พร้อมวงกบ บานประตูสำเร็จรูป(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘) แล้วเสร็จ - ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘) แล้วเสร็จ - ติดตั้งประตู - หน้าต่างอะลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ กระจก(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘) ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน- ติดตั้งสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘)แล้วเสร็จ - ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เตา

พร้อมอุปกรณ์ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานทาสีอาคาร ภายใน - ภายนอก (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘)ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๘)ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน- งานวางผังอาคาร และเสนอผังบริเวณ(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๑) แล้วเสร็จ - รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม (พื้นที่ก่อสร้างเรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๑) ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๗๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน- งานตอกเสาเข็ม (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๑) ทั้งหมด - หล่อคอนกรีตฐานราก - เสาตอม่อ ค.ส.ล. (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้น ๑ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้น ๑ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล. ชั้น ๑ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๑ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้น ๒ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้น ๒ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล. ชั้น ๒ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๒ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้น ๓ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้น ๓ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล. ชั้น ๓ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๓ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน- หล่อคาน ค.ส.ล. ชั้น หลังคา (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีต ค.ส.ล. ชั้นหลังคา (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้นหลังคา (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล.(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๑) ท ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน

งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน- มุงกระเบื้องหลังคา และส่วนประกอบต่างๆ ของงานหลังคา(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๑) แล้วเสร็จ - ก่ออิฐ พร้อมหล่อ คอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๓ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๑) แล้วเสร็จ

๙๐% - เดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และท่อระบบต่างๆ ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๓ (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๑) แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน- ก่ออิฐผนัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๑) ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ - เดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และระบบท่อต่างๆ (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๑) ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ - ทำโครงเคร่าฝ้าเพดาน (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๑) แล้วเสร็จ ๙๐% - ฉาบปูนภายนอก - ภายใน (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๑) แล้วเสร็จ ๙๐% - ตก ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน

งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน- ติดตั้งฝ้าเพดาน (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๑) แล้วเสร็จ ๙๐% - ทำการร้อยสายไฟฟ้า สายสัญญาณต่างๆ (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๑) แล้วเสร็จ - ติดตั้งบานประตูไม้ พร้อมวงกบ บานประตูสำเร็จรูป (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๑) แล้วเสร็จ - ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป(เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๑) แล้วเสร็จ - ติดตั้งประตู - หน้าต่างอะลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ กระฉก (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๑) ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน

งวดที่ ๒๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน- ติดตั้งสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๑) แล้วเสร็จ - ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เตารับพร้อมอุปกรณ์ (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานทาสีอาคาร ภายใน - ภายนอก (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๑) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน

งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน- งานวางผังอาคาร และเสนอผังบริเวณ แล้วเสร็จ (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๓) - รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม (พื้นที่ก่อสร้างเรือนนอนผู้ต้องขัง แคน ๓) ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน

งวดที่ ๒๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๗๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน- งานตอกเสาเข็ม (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๓)ทั้งหมด - หล่อคอนกรีตฐานราก - เสาตอม่อ ค.ส.ล. (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๓)ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน

งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้น ๑ (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๓)ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้น ๑ (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๓)ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล. ชั้น ๑ (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๓)ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๑ (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๓) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน

งวดที่ ๒๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้น ๒ (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๓)ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้น ๒ (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๓)ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล. ชั้น ๒ (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แคน ๓)ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๒ (เรือนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น

แดน ๓) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน

งวดที่ ๒๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้น ๓ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓)ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้น ๓ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓)ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล. ชั้น ๓(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๓ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓) ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน

งวดที่ ๒๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน- หล่อคาน ค.ส.ล. ชั้น หลังคา (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓)ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีต ค.ส.ล. ชั้นหลังคา (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓)ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ชั้นชั้นหลังคา (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓)ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล.(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓)ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน

งวดที่ ๒๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน- มุงกระเบื้องหลังคา และส่วนประกอบต่างๆ ของงานหลังคา (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓)แล้วเสร็จ - ก่ออิฐ พร้อมหล่อ คอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๓(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓) แล้วเสร็จ ๙๐% - เดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และท่อระบบต่างๆ ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๓ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓)แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน

งวดที่ ๒๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน- ก่ออิฐผนัง พร้อมหล่อ คอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓)ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ - เดิน ท่อระบบสุขาภิบาล ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และระบบท่อต่างๆ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓)ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ - ทำโครงเคร่าฝ้าเพดาน (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓)แล้วเสร็จ ๙๐% - ฉาบปูนภายนอก - ภายใน (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓)แล้วเสร็จ ๙๐% - ตกแต่ง ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน

งวดที่ ๒๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน- ติดตั้งฝ้าเพดาน (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓)แล้วเสร็จ ๙๐% - ทำการร้อยสายไฟฟ้า สายสัญญาณต่างๆ(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓) แล้วเสร็จ - ติดตั้งบานประตูไม้ พร้อมวงกบ บานประตูสำเร็จรูป(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓) แล้วเสร็จ - ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓) แล้วเสร็จ - ติดตั้งประตู - หน้าต่างอะลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ กระจก(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓) ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน

งวดที่ ๓๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน- ติดตั้งสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓) แล้วเสร็จ - ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เตารับ พร้อมอุปกรณ์ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานทาสีอาคาร ภายใน - ภายนอก (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓)ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๓)ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งถ้ำให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน

งวดที่ ๓๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน- งานวางผังอาคาร และเสนอผังบริเวณ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) แล้วเสร็จ - รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน

งวดที่ ๓๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๗๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน- งานตอกเสาเข็ม (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมด - หล่อคอนกรีตฐานราก – เสาตอม่อ ค.ส.ล. (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน

งวดที่ ๓๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้น ๑ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้น ๑ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล. ชั้น ๑(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๑ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน

งวดที่ ๓๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้น ๒ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้น ๒ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล. ชั้น ๒ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๒ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน

งวดที่ ๓๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้น ๓ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้น ๓ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล. ชั้น ๓ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๓ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน

งวดที่ ๓๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน- หล่อคาน ค.ส.ล. ชั้น หลังคา(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีต ค.ส.ล. ชั้นหลังคา (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ขึ้นชั้นหลังคา (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ท ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน

งวดที่ ๓๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน- มุงกระเบื้องหลังคา และส่วนประกอบต่างๆ ของงานหลังคา (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) แล้วเสร็จ - ก่ออิฐ พร้อมหล่อ คอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๓ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) แล้วเสร็จ ๙๐% - เดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และท่อระบบต่างๆ ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๓ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) แล้วเสร็จ ๙๐% กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๔๗๐ วัน นับถัดจก ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๕๔๐ วัน

งวดที่ ๓๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน- ก่ออิฐฉันทัง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ - เดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อสำหรับร้อยสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และระบบท่อต่างๆ(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ - ทำโครงเคร่าฝ้าเพดาน (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) แล้วเสร็จ ๙๐% - ฉาบปูนภายนอก - ภายใน (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) แล้วเสร็จ ๙๐% - ตกแ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน

งวดที่ ๓๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน- ติดตั้งฝ้าเพดาน(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) แล้วเสร็จ ๙๐% - ทำการร้อยสายไฟฟ้า สายสัญญาณต่างๆ(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) แล้วเสร็จ - ติดตั้งบานประตูไม้ พร้อมวงกบ บานประตูสำเร็จรูป(เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) แล้วเสร็จ - ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) แล้วเสร็จ - ติดตั้งประตู - หน้าต่างอะลูมิเนียม พร้อมอุปกรณ์ กระจก (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน

งวดที่ ๔๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน- ติดตั้งสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) แล้วเสร็จ - ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เตารับพร้อมอุปกรณ์ (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - งานทาสีอาคาร ภายใน - ภายนอก (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า (เรื่อนนอนผู้ต้องขัง ๓ ชั้น แดน ๔) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน

หมายเหตุ : ๑. แบ่งงวดงานออกเป็นจำนวน ๒ ลำดับ รวม ๔๐ งวดงานงวดเงิน กำหนดแล้วเสร็จ ๕๔๐ วัน โดยกำหนด ดังนี้

- ลำดับที่ ๑ ให้ก่อสร้างรายการที่ ๑.๑ และ ๑.๒ (งวดงานที่ ๑ - ๒๐) สามารถดำเนินการพร้อมกันได้ โดยผู้รับจ้างสามารถแยกส่งมอบงานแต่ละรายการงวดใดก่อนหรือหลังได้ (ยกเว้นงวดที่ ๑๐ และ ๒๐) หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้ เมื่อ ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

- ลำดับที่ ๒ ให้ก่อสร้างรายการที่ ๒.๑ และ ๒.๒ (งวดงานที่ ๒๑ - ๔๐) สามารถดำเนินการพร้อมกันได้ โดยผู้รับจ้างสามารถแยกส่งมอบงานแต่ละรายการงวดใดก่อนหรือหลังได้ (ยกเว้นงวดที่ ๓๐ และ ๔๐) หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

๒. ระยะเวลาแล้วเสร็จของแต่ละงวดงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายเงินค่าจ้างรายงวดเท่านั้น มิได้ให้ถือเป็นกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานที่จะนำมาใช้เป็นฐานในการคำนวณค่าปรับรายวัน

ทั้งนี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิ์ของ กรมราชทัณฑ์ โดย ทณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ในการกำกับดูแลความก้าวหน้าของงานตามแผนการปฏิบัติงาน (Work Plan) และหากพบว่าความล่าช้าในงวดงานใดส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญ จนอาจทำให้งานไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลารวม ๕๔๐ วัน กรมราชทัณฑ์ โดย ทณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี สงวนสิทธิ์ในการแจ้งเตือน หรือกำหนดมาตรการเร่งรัดงานจ้างก่อสร้าง เพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการ

๓. การติดตั้งอุปกรณ์แต่ละตำแหน่งที่กำหนดไว้ในรูปแบบแปลนและรายการ ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานพิจารณาตามความเหมาะสมกับสภาพการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขสัญญาจ้าง

ทั้งนี้ จะต้องมีความปริมาณงานไม่น้อยกว่าปริมาณงานและราคา (BOQ) พร้อมทั้งขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนดำเนินการ และรายงานให้ กรมราชทัณฑ์ โดย ทักษสถานบำบัดพิเศษจังหวัด ปทุมธานีทราบ

๔. วัสดุซึ่งตรวจรับแล้ว ถือเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งผู้รับจ้างมีหน้าที่ดูแลรักษา หากเกิดความเสียหาย ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ ชดเชย และหรือจัดหาคืนมา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ทักษสถานบำบัดพิเศษ ปทุมธานี กรมราชทัณฑ์ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๗. อัตราค่าปรับ

๗.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ทักษสถานบำบัดพิเศษ ปทุมธานี กรมราชทัณฑ์ จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินจ้างช่วงนั้น

๗.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง ทักษสถานบำบัดพิเศษ ปทุมธานี กรมราชทัณฑ์ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางาน

๘. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับถัดจากวันที่ ทักษสถานบำบัดพิเศษ ปทุมธานี กรมราชทัณฑ์ ได้รับมอบงานโดยจะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๙. การปรับราคางานก่อสร้าง

การปรับราคางานก่อสร้างตามหลักสูตรการปรับราคาดังระบุในเอกสารแนบท้าย จะนำมาใช้ในกรณีที่ราคางานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ทักษสถานบำบัดพิเศษ ปทุมธานี กรมราชทัณฑ์ ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย

๑๐. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อทณฑสถานบำบัดพิเศษ ปทุมธานี กรมราชทัณฑ์ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง ตามประกาศนี้แล้วผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๐.๑ ช่างก่อสร้าง

๑๐.๒ ช่างไฟฟ้า

๑๐.๓ ช่างเหล็ก

๑๐.๔ ช่างประปา

๑๑. การปฏิบัติงานระหว่างก่อสร้าง

๑๑.๑ ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานก่อสร้าง (work schedule) รับรองโดยวิศวกรโยธา ผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม แสดงรายละเอียดขั้นตอน วิธีการทำงาน และเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมรายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ควบคุมงาน ให้ กรมราชทัณฑ์ โดย ทณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี เห็นชอบ ก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง

๑๑.๒ ผู้รับจ้างต้องมีเจ้าหน้าที่อย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) วิศวกรประจำโครงการ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา

วิศวกรรมโยธา จำนวน ๑ คน

(๒) ช่างประจำโครงการ คุณวุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. หรือ ปวส สาขาโยธา ก่อสร้าง หรือ สำรอง

จำนวน ๑ คน

๑๒. อื่นๆ

๑๒.๑ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วทำให้อาคารและส่วนประกอบของอาคารเดิม หรือถนน หรือระบบสาธารณูปโภค หรือทรัพย์สิน ของทณฑสถานบำบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี เสียหาย โดยต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม หรือต้องชดใช้ ในราคา ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กำหนด

๑๒.๒ คนงานและพนักงานของผู้รับจ้าง ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของกรมราชทัณฑ์ อย่างเคร่งครัด เนื่องจากเป็นสถานที่ต้องห้าม ควบคุมผู้ต้องขัง ไม่ให้หลบหนี และป้องกัน การนำเข้าสิ่งของต้อง ห้าม ซึ่งอาจเป็นการสุ่มเสี่ยงในการเกิดเหตุต่างๆ ขึ้นได้

๑๒.๓ ผู้รับจ้างจะต้องทำความเข้าใจกับแบบทั้งหมด ตลอดจน เอกสารประกอบสัญญาให้เข้าใจ ถ้วนเสีย ก่อนที่จะเริ่มทำการก่อสร้าง เพื่อจะลำดับงานให้ถูกต้อง ไม่ผิดพลาด ป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

๑๒.๔ ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จก่อน พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

(๑) ส่งผู้แทนมารับฟังคำชี้แจงต่างๆ จากเจ้าหน้าที่ของทณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี โดยที่ทณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี จะนัดหมายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน

(๒) จัดทำหนังสือแจ้งขอเข้าดำเนินการก่อสร้าง และชื่อคนงานของผู้รับจ้าง พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ ของคนงานทั้งหมด ให้กับผู้ว่าจ้างล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน

(๓) ติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้างตามรายละเอียดหนังสือกรมบัญชีกลาง คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ที่ กค (กวพ) ๐๔๒๑.๓/ว ๒๓๑ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๙ โดยติดตั้งไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ให้สอดคล้อง กับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่

๑๒.๕ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาญบุรีและการประปาส่วนภูมิภาค สาขาญบุรี เพื่อขอใช้กระแสไฟฟ้า และน้ำประปา เป็นการชั่วคราวในการก่อสร้าง (โดยไม่กระทบกระเทือนต่อการใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาของทลทสสถานบำบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี) ทั้งนี้ ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมด

๑๒.๖ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กับงานก่อสร้างครั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องทำตามระเบียบและรายการ โดยจะต้อง นำ หรือทำตัวอย่างมาให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานพิจารณาเห็นชอบก่อน จึงจะนำมาใช้ได้ การขอใช้วัสดุเทียบเท่า ผู้รับจ้างสามารถกระทำได้ โดยเสนอต่อคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุพิจารณา พร้อม ตัวอย่างและเอกสารประกอบ โดยผู้รับจ้างควรจะเสนอรายการต่างๆ ล่วงหน้าอย่างน้อยก่อนดำเนินงาน ใน แต่ละงวดงาน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีเวลาพิจารณาตรวจสอบ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุเห็นว่าวัสดุหรืออุปกรณ์นั้น จำเป็นต้องมีการทดสอบคุณสมบัติเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการพิจารณา ผู้รับจ้างจะต้องเป็น ผู้ดำเนินการตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแจ้งให้ทราบ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ ออกค่าใช้จ่าย เองทั้งสิ้น

๑๒.๗ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งรายชื่อผู้เข้าดำเนินการก่อสร้างทั้งหมด ตลอดจนการเข้าและออกของผู้ปฏิบัติงาน และควบคุมดูแลคนงานไม่ให้ก่อความเดือดร้อนรำคาญ สร้างความสกปรก รกรุงรัง และทิ้งสิ่งปฏิกูล ในบริเวณที่ก่อสร้างหรือบริเวณใกล้เคียง ในกรณีที่ผู้ควบคุมงาน เห็นว่างานก่อสร้างใดน่าจะเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญแต่ผู้อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ก่อสร้าง ผู้ควบคุมงานอาจออกคำสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานก่อสร้างตามวิธีและในเวลาที่เหมาะสม ในอันที่จะ ลดเหตุเดือดร้อนรำคาญดังกล่าวให้มัน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ตามที่ผู้ ควบคุมงานเห็นสมควร โดยการใดที่ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามคำสั่งของผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างไม่อาจถือเป็นเหตุ เพื่อขอขยายเวลาการก่อสร้างและคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มจากผู้ว่าจ้าง

๑๒.๘ กำหนดเวลาการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานได้ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. หากผู้รับจ้าง มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลาที่กำหนด เนื่องจากเป็นงานส่วนที่จำเป็น ต้องดำเนินการต่อเนื่องกันจนแล้วเสร็จ เช่น งานเทคอนกรีต งานที่เกี่ยวข้องด้วยความปลอดภัย ฯลฯ แต่ทั้งนี้ต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงาน ของทลทสสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ทราบล่วงหน้า โดยทลทสสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี มีสิทธิ อนุญาตให้ดำเนินการได้นอกเหนือ จากเวลาดังกล่าว ตามดุลพินิจของผู้ควบคุมงานของทลทสสถานบำบัดพิเศษ จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญต่อบริเวณใกล้เคียง

๑๒.๙ ทลทสสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ขอสงวนสิทธิที่จะให้ผู้รับจ้างดำเนินการ หรือไม่ ดำเนินการ ในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ก็ได้ โดยผู้รับจ้างไม่สามารถขอขยาย ระยะเวลาหรือเรียกร้อง

ค่าใช้จ่ายมิได้

๑๒.๑๐ ดินที่ได้จากการก่อสร้างเสาเข็มเจาะและงานฐานรากและจากการปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างให้ ผู้รับจ้างขนย้ายหรือเก็บกองและปรับเปลี่ยนไปยังสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

๑๒.๑๑ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าและประปา สำหรับเรือนนอนผู้ต้องขังที่ก่อสร้าง ให้สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมด

๑๒.๑๒ การดูแล ป้องกัน และบำรุงรักษางานก่อสร้าง การดูแลรักษางานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ แต่ผู้เดียว ในการระมัดระวังรักษางานก่อสร้างทั้งหมด รวมทั้งวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่นำมาไว้ในบริเวณก่อสร้าง ตั้งแต่เริ่มงานจนถึงสิ้นสุด สัญญาจ้าง ในกรณีจำเป็น ผู้รับจ้างต้องจัดทำเครื่องป้องกันความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์และงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นลักษณะการสร้างเป็นที่คลุมที่กำบัง รวมทั้งการ ตั้งเครื่องสูบน้ำป้องกันน้ำท่วม การป้องกันการขีดข่วนและอื่นๆ ที่ผู้ควบคุมงานเห็นว่าเหมาะสม