


สรุปภาพรวม ผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



1. ด้านการควบคุม ดูแลผู้ต้องขัง

พ.ร.บ. 65	8,031.673 ลบ.	60%
เป้าหมาย (กรม.) ไตรมาส 4	8,031.673 ลบ.	100%
ผลเบิกจ่าย (ณ 30 ก.ย. 65)	7,414.306 ลบ.	92%
เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ✓	- 617.367 ลบ.	-8%

ผลสัมฤทธิ์ ปี พ.ศ. 2565 (ผล ณ 30 ก.ย. 65)


- ผดช. ที่อยู่ในการควบคุม ดูแล 261,401 คน (เป้าฯ 300,000)
- การแหกหักหลบหนีในเรือนจำ ภายใน 1 ปี 0 ครั้ง (เป้าฯ ไม่เกิน 2 ครั้ง)
- เรือนจำได้รับการก่อสร้างและปรับปรุงเพื่อเสริมความมั่นคง 102 แห่ง (เป้าฯ 99 แห่ง)
- เรือนจำที่มีผู้ต้องขังหญิง ปฏิบัติตามเกณฑ์ของข้อกำหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules) 107 แห่ง (เป้าฯ 107 แห่ง)
- มีระบบข้อมูลผู้ต้องขังที่เชื่อมโยงในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม 1 ระบบ (เป้าหมาย 1 ระบบ)

2. ด้านการพัฒนาพฤตินิสัย

พ.ร.บ. 65	89.640 ลบ.	0.7%
เป้าหมาย (กรม.) ไตรมาส 4	89.640 ลบ.	100%
ผลเบิกจ่าย (ณ 30 ก.ย. 65)	86.457 ลบ.	96%
เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ✓	- 3.183 ลบ.	-4%

ผลสัมฤทธิ์ ปี พ.ศ. 2565 (ผล ณ 30 ก.ย. 65)

- ผู้ต้องขังที่ผ่านการศึกษาระดับต่างๆ การฝึกวิชาชีพและผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 91,169 คน (เป้าหมาย 78,000 คน)
- ผู้ต้องขังมีอัตรากระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ร้อยละ 7.89 (เป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ 10)



4. ด้านบุคลากร

พ.ร.บ. 65	5,173.284 ลบ.	38%
เป้าหมาย (กรม.) ไตรมาส 4	5,173.284 ลบ.	100%
ผลเบิกจ่าย (ณ 30 ก.ย. 65)	5,527.073 ลบ.	107%
เบิกจ่ายสูงกว่าเป้าหมาย	353.789 ลบ.	7%

ผลสัมฤทธิ์ ปี พ.ศ. 2565 (ผล ณ 30 ก.ย. 65)

- ข้าราชการ 13,173 อัตรา
- ลูกจ้างประจำ 131 อัตรา
- พนักงานราชการ 1,715 อัตรา

3. ด้านป้องกันและบำบัดยาเสพติด

พ.ร.บ. 65	200.751 ลบ.	1%
เป้าหมาย (กรม.) ไตรมาส 4	200.751 ลบ.	100%
ผลเบิกจ่าย (ณ 30 ก.ย. 65)	33.427 ลบ.	49%
เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ✓	- 167.324 ลบ.	-51%

ผลสัมฤทธิ์ ปี พ.ศ. 2565 (ผล ณ 30 ก.ย. 65)

- รจ. ได้รับการตรวจค้นป้องปราม 142 แห่ง (เป้าหมาย 142 แห่ง)
- ร้อยละ 99.954 ของการตรวจค้นจุใจแบบกรณีพิเศษร่วมกับ หน่วยงานภายนอกและแบบกรณีปกติ ไม่พบยาเสพติดและอุปกรณ์สื่อสารในเรือนจำ (เป้าหมาย ร้อยละ 98)
- ผู้ต้องขังที่มีประวัติเสพยาเสพติด ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบต้องโทษ 24,206 คน (เป้าหมาย อย่างน้อย 25,000 คน)
- ผดช. คดีเด็ดขาดเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 200,000 คน (เป้าฯ 200,000 คน)
- ควบคุมดูแลผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 4,784 คน (เป้าฯ 60,000 คน)
- มีการหลบหนีในสถานตรวจพิสูจน์ 0 ครั้ง (เป้าหมาย ไม่เกิน 2 ครั้ง)

กรมราชทัณฑ์

งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ภาพรวม			รายจ่ายประจำ			รายจ่ายลงทุน		
วงเงิน	13,495.348	ลบ.	วงเงิน	11,646.944	ลบ.	วงเงิน	1,848.404	ลบ.
A) แผนฯ (ส.ป.301)	13,495.348	ลบ. 100%	A) แผนฯ (ส.ป.301)	11,646.944	ลบ. 100%	A) แผนฯ (ส.ป.301)	1,848.404	ลบ. 100%
B) เป้าหมายเบิกจ่าย Q4	13,495.348	ลบ. 100%	B) เป้าหมายเบิกจ่าย Q4	11,646.944	ลบ. 100%	B) เป้าหมายเบิกจ่าย Q4	1,848.404	ลบ. 100%
C) ผลการเบิกจ่าย	13,127.020	ลบ. 97%	C) ผลการเบิกจ่าย	12,022.001	ลบ. 103%	C) ผลการเบิกจ่าย	1,105.019	ลบ. 60%
สูง/ต่ำกว่า แผน A) ✓	- 368.328	ลบ. -3%	สูง/ต่ำกว่า แผน A) ✓	375.057	ลบ. 3%	สูง/ต่ำกว่า แผน A) ✓	- 743.385	ลบ. -40%
สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย B) ✓	- 368.328	ลบ. -3%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย B) ✓	375.057	ลบ. 3%	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย B) ✓	- 743.385	ลบ. -40%
D) ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	13,843.972	ลบ. 103%	D) ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	12,038.465	ลบ. 103%	D) ก่อหนี้ (PO+เบิกจ่าย)	1,805.507	ลบ. 98%
(D)สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย B)	348.624	ลบ. 3%	(D)สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย B)	391.521	ลบ. 3%	(D)สูง/ต่ำกว่าเป้าหมาย B)	- 42.897	ลบ. -2%

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญของ พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี 65

	หน่วยนับ	แผน (ด.ค.64-ก.ย.65)	ผลงาน (ด.ค.64-ก.ย.65)	ร้อยละ
1) ควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ระหว่างรอการตรวจพิสูจน์	คน	60,000	4,784	8%
2) การหลบหนีในสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ครั้ง	2	0	0%
3) ผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	คน	200,000	200,000	100%
4) ผู้ต้องขังที่ผ่านกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลับมากระทำผิดในคดีอาชญากรรมภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	8	5.97	75%
5) เรือนจำได้รับการตรวจค้นป้องกันปราม จำนวน	แห่ง	142	142	100%
6) ร้อยละของการตรวจค้นรู้โจรมแบบกรณีพิเศษร่วมกับหน่วยงานภายนอกและแบบกรณีปกติไม่พบยาเสพติดและอุปกรณ์สื่อสารในเรือนจำ	ร้อยละ	98	99.954	102%
7) ผู้ต้องขังที่มีประวัติเสพยาเสพติด ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบต้องโทษอย่างน้อย	คน	25,000	24,206	97%
8) ผู้ต้องขังที่ผ่านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบต้องโทษ กลับมากระทำผิดซ้ำในคดีอาชญากรรมภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	8	5.44	68%
9) ผู้ต้องขังที่อยู่ในการควบคุมดูแล	คน	300,000	261,401	87%
10) เรือนจำที่มีผู้ต้องขังหญิง ปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นต่ำของข้อกำหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rule)	แห่ง	107	107	100%
11) การแหกหักหลบหนีจากในเรือนจำ ที่ไม่สามารถจับตัวกลับมาได้ใน 48 ชั่วโมง ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ครั้ง	2	0	0%
12) ผู้ต้องขังที่มีอัตรากระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ไม่เกิน	แห่ง	8	7.89	99%
13) ผู้ต้องขังที่ผ่านการศึกษาระดับต่าง ๆ การฝึกวิชาชีพ และผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย	คน	78,000	91,169	117%
14) ผู้ต้องขังที่ผ่านการศึกษาระดับต่าง ๆ การฝึกวิชาชีพ และผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยมีอัตราการกระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	8	0.00	0%
15) ผู้ต้องขังคดีความมั่นคงได้รับการพัฒนาพฤติกรรม กลับมากระทำผิดซ้ำไม่เกิน	ร้อยละ	5	0	0%
16) ผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดที่ผ่านการพัฒนาดิจิทัล	คน	200,000	200,000	100%
17) ผู้ต้องขังที่ผ่านกระบวนการพัฒนาดิจิทัล และแก้ไขฟื้นฟูตามลักษณะคดีมีอัตราการกระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	8	0	0%
18) เรือนจำได้รับการก่อสร้างและปรับปรุงเพื่อเสริมความมั่นคง จำนวน	แห่ง	104	102	98%
19) มีระบบข้อมูลผู้ต้องขังที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม	ระบบ	1	1	100%
20) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่ใช้ข้อมูลจากระบบข้อมูลผู้ต้องขังที่เชื่อมโยงกัน ให้การยอมรับในข้อมูลที่มีในระบบ	ร้อยละ	90	91	101%

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายจ่ายประจำบางรายการที่มีวงเงินงบประมาณสูง เช่น ค่าเวชระชาการณ ค่าอาหารผู้ต้องขัง/ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ค่าสาธารณูปโภค ซึ่งเป็นรายการที่มีลักษณะเบิกจ่ายเป็นรายเดือน โดยทุกสิ้นเดือนจะต้องมีการรวบรวมข้อมูล และเอกสารทางการเงิน (ใบแจ้งหนี้) และนำมาขอเบิกเงินในระบบ GFMS ในต้นเดือนถัดไป ทำให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
- ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น รายการค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ต้องขัง ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ ฯลฯ ต้องทำสัญญาด้วยเงินเต็มจำนวน แต่การจ่ายจริงต้องแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนตามเงื่อนไขของสัญญาจ้าง

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

- การแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมของแบบสรุปรายการให้แตกต่างออกไปจากที่ระบุไว้ในคำของบประมาณ ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
- ปัญหาผู้ต้องขังล้นคุก ก่อให้เกิดปัญหาความแออัดภายในเรือนจำ ส่งผลให้การควบคุมดูแลผู้ต้องขังทำได้ไม่เต็มที่และเกิดความตึงเครียดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานรวมทั้งปัญหาด้านงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดฝึกอบรมวิชาชีพภายหลังพ้นโทษจากเรือนจำ
- รายการก่อสร้าง/ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จะต้องขอความอนุเคราะห์หน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานโยธาธิการจังหวัด/เทศบาล ฯลฯ ในการจัดทำราคากลาง ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวมีการกำหนดให้กับหน่วยงานภายนอกที่ขอรับความอนุเคราะห์เป็นจำนวนมาก ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

- หน่วยรับงบประมาณต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของโครงการก่อนดำเนินการ ตั้งแต่ก่อนเริ่มกระบวนการจัดทำคำของบประมาณ เช่น การกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ งบประมาณจะได้ดำเนินการได้ทันที แบบสรุปรายการควรมีความพร้อมในทันที เป็นต้น
- กลุ่มงานติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

รองอธิบดี ฝ่ายพัฒนา
เลขที่รับ... 1๗๐
วันที่รับ... ๐๖ ต.ค. ๒๕๖๕
เวลารับ.....

ส่วนราชการ..... กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานติดตามและประเมินผล โทร. ภายใน ๒๐๓
ที่ ยธ ๐๓๑๐๒/๖๓๕ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบลงทุน)
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕

เรียน อธิบดีกรมราชทัณฑ์

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ กระทรวงยุติธรรม ได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ กำหนดให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมทั้งส่งรายงานให้กับกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งรายงานผ่านระบบ PMS (URL: pms.moj.go.th)

๑.๒ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มีหนังสือ ที่ ยธ ๐๒๐๐๘/๑๑๑๐๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ แจ้งว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือแจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เกี่ยวกับรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายเงินภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเห็นชอบกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายในภาพรวมของประเทศ ดังนี้

รายการ	รวม		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
รายจ่ายภาพรวม	๙๓.๐๐	๑๐๐	๓๐.๐๐	๓๔.๐๘	๒๑.๐๐	๒๒.๑๖	๒๑.๐๐	๒๕.๕๐	๒๑.๐๐	๑๘.๒๖
รายจ่ายประจำ	๙๘.๐๐	๑๐๐	๓๔.๐๐	๓๕.๓๓	๒๓.๐๐	๒๐.๔๕	๒๒.๐๐	๒๕.๙๘	๑๙.๐๐	๑๘.๒๔
รายจ่ายลงทุน	๗๕.๐๐	๑๐๐	๑๓.๐๐	๒๘.๗๖	๑๖.๐๐	๒๙.๑๙	๑๗.๐๐	๒๓.๕๐	๒๙.๐๐	๑๘.๓๕

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ ๓

- ภาพรวม ร้อยละ ๘๑.๗๔ ของงบประมาณรายจ่าย
- ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๗๕.๗๘ (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕.๙๖)
- รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๘๑.๗๖ ของงบประมาณรายจ่ายประจำ
- ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๗๗.๗๒ (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๔.๐๔)
- รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๘๑.๖๕ ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน
- ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๕๒.๐๗ (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๙.๕๘)

๒. ข้อเท็จจริง...

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS PORTAL ดังนี้

	หลังโอน เปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	เบิกจ่าย รวม PO+CX (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่ายรวม PO+CX	คงเหลือ (ล้านบาท)
รวม	๑๓,๘๕๒.๐๗๐	๑๓,๑๒๗.๐๒๐	๑๓,๘๕๓.๙๗๒	๙๔.๗๗	๙๙.๙๔	๘.๐๙๘
รายจ่ายประจำ	๑๒,๐๔๔.๙๘๔	๑๒,๐๒๒.๐๐๑	๑๒,๐๓๘.๔๖๕	๙๙.๘๑	๙๙.๙๕	๖.๕๑๙
งบบุคลากร	๕,๔๙๖.๗๐๑	๕,๔๙๖.๗๐๑	๕,๔๙๖.๗๐๑	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
งบดำเนินงาน	๖,๔๖๙.๐๗๘	๖,๔๔๗.๔๒๘	๖,๔๖๓.๘๘๙	๙๙.๖๗	๙๙.๙๒	๕.๑๘๙
งบเงินอุดหนุน	๕.๓๙๖	๕.๓๖๓	๕.๓๖๓	๙๙.๓๘	๙๙.๓๘	๐.๐๓๓
งบรายจ่ายอื่น	๗๓.๘๐๙	๗๒.๕๐๙	๗๒.๕๑๒	๙๘.๒๔	๙๘.๒๔	๑.๒๙๗
รายจ่ายลงทุน	๑,๘๐๗.๐๘๕	๑,๑๐๕.๐๑๙	๑,๘๐๕.๕๐๗	๖๑.๑๕	๙๙.๙๑	๑.๕๗๘

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ ๔

- ภาพรวม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของงบประมาณรายจ่าย ร้อยละ ๙๙.๙๔ (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๐๖)
- รายจ่ายประจำ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๙๙.๙๕ (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๐๕)
- รายจ่ายลงทุน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของงบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๙๙.๙๑ (ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๐๙)

๒.๒ ผลการใช้จ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – พ.ศ. ๒๕๖๕ สรุปผลดังนี้

๒.๒.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- เบิกจ่ายเงินแล้ว (ร้อยละ ๖๑.๑๕) ๑,๘๐๗.๐๘๕ ล้านบาท
- เงินกันไว้เบิกเหลือมีปี จำนวน ๕๓ รายการ ๑,๑๐๕.๐๑๙ ล้านบาท
- เงินกันไว้เบิกเหลือมีปี จำนวน ๕๓ รายการ ๗๐๐.๔๘๘ ล้านบาท (ได้รับอนุมัติไว้เบิกจ่ายเหลือมีปีจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖) ประกอบด้วย
 - ๑) ค่าครุภัณฑ์ (ปีเดียว) ๖ รายการ ๑๐.๕๗๗ ล้านบาท
 - ๒) สิ่งก่อสร้าง (ปีเดียว) ๒๘ รายการ ๔๖.๒๔๑ ล้านบาท
 - ๓) สิ่งก่อสร้าง (งบผูกพัน) ๑๘ รายการ ๖๔๓.๖๗๐ ล้านบาท
 - ๓.๑) มีสัญญาแล้ว ๑๔ รายการ (PO) ๒๕๕.๐๖๕ ล้านบาท
 - ๓.๒) ยังมีได้ก่อนผูกพัน ๔ รายการ (CX) ๓๘๘.๖๐๕ ล้านบาท

โดยได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกเหลือมีปี เนื่องจากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๑๓๘ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ ดังนี้

๑) ค่าควบคุมงานก่อสร้างโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่ ๒ จำนวนเงิน ๘.๓๐๖ ล้านบาท (ผูกพันปี พ.ศ. ๒๕๖๓-พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณทั้งสิ้น ๘๗.๙๔๓ ล้านบาท)

- สำนักงานงบประมาณ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๕/๑๕๕๖ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ เห็นชอบความเหมาะสมราคาค่าควบคุมงานก่อสร้างโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่ ๒ วงเงิน ๗๕.๒๙๙๒ ล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔.๕๓๕๐ ล้านบาท และงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๘.๓๐๕๖ ล้านบาท ส่วนที่เหลืออีกจำนวน ๕๒.๔๕๘๖ ล้านบาท ผูกพันงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖-พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับให้ครบวงเงิน ค่างานตามสัญญาต่อไป อยู่ระหว่างกรมราชทัณฑ์นำเสนอปลัดกระทรวงยุติธรรม ขออนุมัติสั่งจ้าง

/๒) ค่าก่อสร้าง...

๒) ค่าก่อสร้างเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนเงิน ๒๘๙.๗๒๓ ล้านบาท (ผูกพันปี พ.ศ.๒๕๖๕-พ.ศ.๒๕๖๘ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๔๔๘.๖๑๖ ล้านบาท)

- กรมราชทัณฑ์ อนุมัติให้คณะกรรมการดำเนินงานร่วมกับผู้สังเกตการณ์ข้อตกลงคุณธรรม ประชุมเพื่อออกหนังสือเชิญผู้มีอาชีพโดยตรง เข้ายื่นการเสนอราคาเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

- กรมราชทัณฑ์ มีประกาศวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ยกเลิกประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยวิธีคัดเลือก เนื่องจากพบสาเหตุที่ทำให้ราคากลางเกิดความคลาดเคลื่อนหลายรายการ หากดำเนินการต่อไปอาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบต่อประโยชน์ของสาธารณะได้

- อยู่ระหว่างกองออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จัดทำราคากลางใหม่

๓) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนเงิน ๗.๒๔๓ ล้านบาท (ผูกพันปี พ.ศ.๒๕๖๕-พ.ศ.๒๕๖๘ งบประมาณทั้งสิ้น ๓๖.๒๑๕ ล้านบาท)

- สำนักงบประมาณ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๕/๑๔๐๐๖ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ เห็นชอบความเหมาะสมราคาค่าควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ วงเงิน ๓๖.๑๘๐๐ ล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๗.๒๔๓๑ ล้านบาท ผูกพันงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๕-พ.ศ.๒๕๖๗ โดยให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับให้ครบวงเงินค่างานตามสัญญาต่อไป อยู่ระหว่างกรมราชทัณฑ์นำเสนอปลัดกระทรวงยุติธรรม ขออนุมัติสั่งจ้าง

๔) ปรับปรุงขยายแดนเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี จำนวนเงิน ๕๓.๓๓๓ ล้านบาท (ผูกพันปี พ.ศ.๒๕๖๕-พ.ศ.๒๕๖๘ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๖๖.๖๖๔ ล้านบาท)

- สำนักงบประมาณ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๕/๑๕๒๐๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เห็นชอบความเหมาะสมราคาปรับปรุงขยายแดนเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี วงเงิน ๒๕๖.๙๙๑๓ ล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๕๓.๓๓๒๘ ล้านบาท ผูกพันงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๖-พ.ศ.๒๕๖๗ โดยให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีรองรับให้ครบวงเงินค่างานตามสัญญาต่อไป และให้นำเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ - พ.ศ.๒๕๖๗ ตามนัยข้อ ๗ (๒) ของระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๒.๒.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑) กระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๕/ว ๓๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้หน่วยงานขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ GFMS ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ หากได้รับอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๕ หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด งบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย

๒) กรมราชทัณฑ์ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๗๐๖.๓/๙๓๔๑ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ โดยแจ้งหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และกรมราชทัณฑ์ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๗๑๐.๒/๑๖๘๓๓ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และด่วนที่สุด ที่ ยธ ๐๗๑๐.๒/๒๕๖๐๘,๒๕๖๑๐-๒๕๖๑๑ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ แจ้งให้หน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ๒๕๖๕

๓) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS PORTAL ดังนี้ (เอกสารแนบท้าย ๒)

/-เงินกัน...

- เงินกันไว้เบิกเหลือในปี	๑,๔๔๖.๕๔๗ ล้านบาท
- เบิกจ่ายเงินแล้ว (ร้อยละ ๘๒.๐๐)	๑,๑๘๖.๒๓๓ ล้านบาท
- คงเหลือ (ร้อยละ ๑๘.๐๐)	๒๖๐.๓๑๔ ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงานรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (เงินพันบาทตามกฎหมาย) จำนวน ๑๖ รายการ รวมเป็นเงิน ๒๓๘.๔๓๖ ล้านบาท ดังนี้

๑) รายการปีเดียว (มีสัญญาแล้ว) จำนวน ๗ รายการ รวมเป็นเงิน

๓๘.๔๘๕ ล้านบาท ประกอบด้วย

๑.๑ ปรับปรุงหอรักษาการณ์มุมกำแพง เรือนจำอำเภอฟาง จำนวนเงิน ๐.๘๘๖ ล้านบาท เนื่องจากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงสร้างเสาเข็ม จากเดิม ขนาด ๐.๒๒ เมตร ยาว ๒๒ เมตร เปลี่ยนเป็นเสาเข็มสี่เหลี่ยม ขนาด ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร โดยได้รับอนุมัติจาก กองออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

๑.๒ ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ เรือนจำจังหวัด สิงห์บุรี จำนวนเงิน ๐.๕๕๑ ล้านบาท เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในช่วงเดือน เมษายน ๒๕๖๕ และผู้รับจ้างมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด เมื่อเข้าพื้นที่ต้อง ปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคของจังหวัดสิงห์บุรี โดยต้องกักตัวอย่างน้อย ๑๔ วัน รวมทั้ง ปัญหาการก่อสร้างช่วงฤดูฝน จึงทำให้การก่อสร้างชะงักงัน

๑.๓ ก่อสร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น ทณฑสถานหญิงนครราชสีมา จำนวนเงิน ๐.๕๙๕ ล้านบาท เนื่องจากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนฐานรากจากฐานเข็มเป็นฐานแผ่ และเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๒ ครั้ง โดยมีให้ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ก่อสร้าง รวมระยะเวลา ๒๒๖ วัน

๑.๔ การก่อสร้างอาคารเรือนนอน ๒ ชั้น เรือนจำจังหวัดจันทบุรี จำนวนเงิน ๑.๕๗๕ ล้านบาท เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และมีให้ผู้รับจ้าง เข้าพื้นที่ก่อสร้าง รวมระยะเวลา ๒๘๓ วัน

๑.๕ การก่อสร้างอาคารเรือนพยาบาล ๒ ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ การแพทย์ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี จำนวนเงิน ๑๑.๒๔๙ ล้านบาท เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๒ ครั้ง และมีให้ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ก่อสร้าง รวมระยะเวลา ๑๕๕ วัน

๑.๖ การก่อสร้างเรือนนอนพยาบาล ๒ ชั้น เรือนจำกลางปัตตานี จำนวนเงิน ๑๑.๙๑๕ ล้านบาท เนื่องจากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนฐานรากจากฐานเข็มเป็นฐานแผ่ และเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๒ ครั้ง โดยมีให้ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ก่อสร้าง รวมระยะเวลา ๙๘ วัน

๑.๗ ก่อสร้างสถานพยาบาล ๒ ชั้น เรือนจำกลางบางขวาง จำนวนเงิน ๑๑.๗๑๔ ล้านบาท เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภายในเรือนจำ จึงไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ก่อสร้างในระยะแรก ทำให้การส่งมอบพื้นที่ล่าช้า ประกอบกับขณะดำเนินการ ก่อสร้าง ได้พบผู้ต้องขังติดเชื้อภายในเรือนจำ ทำให้ต้องหยุดการก่อสร้างเป็นระยะๆ

๒) รายการผูกพัน (กรมราชทัณฑ์ดำเนินการจัดหา) จำนวน ๙ รายการ รวมเป็นเงิน ๑๙๙.๙๕๑ ล้านบาท เนื่องจากการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ประกอบด้วย

๒.๑ ก่อสร้างแดนความมั่นคงสูง เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช จำนวนเงิน ๒๔.๕๕๐ ล้านบาท

๒.๒ ปรับปรุงทัณฑสถานเปิดเกษตรอุตสาหกรรมหนองน้ำขุ่น จำนวนเงิน ๒๑.๕๕๖ ล้านบาท

หนองน้ำขุน จำนวนเงิน ๑.๖๖๙ ล้านบาท

ล้านบาท

๑๐.๔๑๑ ล้านบาท

ล้านบาท

๑.๓๔๔ ล้านบาท

๓๑.๘๗๖ ล้านบาท

๒.๓ ค่าควบคุมงานปรับปรุงทัศนสถานเปิดเกษตรอุตสาหกรรม

๒.๔ ค่าก่อสร้างเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนเงิน ๙๓.๑๘๕

๒.๕ ค่าควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนเงิน

๒.๖ ปรับปรุงแดนทัศนสถานหญิงสงขลา จำนวนเงิน ๐.๘๒๕

๒.๗ ปรับปรุงแดนทัศนสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช จำนวน

๒.๘ ค่าก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แห่งที่ ๒ จำนวน

๒.๙ รายการค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล
ราชทัณฑ์ แห่งที่ ๒ จำนวน ๑๔.๕๓๕ ล้านบาท

๓. ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมราชทัณฑ์ ที่ ๑๓๗๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง มอบหมายหน้าที่
และมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์

๒. มอบหมายหน้าที่ มอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมราชทัณฑ์ และแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน ดังนี้

๓) นายชาญ วชิรเดช ปฏิบัติหน้าที่รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายพัฒนา (รอง อรท.พ.)

(๓) รับผิดชอบปฏิบัติราชการ และมีอำนาจการสั่งการ การอนุมัติ หรือปฏิบัติราชการในเรื่องซึ่งกฎหมายมิได้
บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นแทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์เกี่ยวกับหน้าที่ราชการของส่วนราชการ ดังนี้

- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

๓. เมื่อรองอธิบดีคนหนึ่งคนใดไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ตามปกติ ให้รองอธิบดี
ซึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิบดีในลำดับต้น ตามคำสั่งกระทรวงยุติธรรม ปฏิบัติราชการแทนตามที่ได้รับ
มอบหมายในคำสั่งนี้

๔. ข้อพิจารณา

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน พิจารณาแล้ว เห็นควรจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานและ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๕
ผ่านระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรม URL: pmsmoj.go.th ให้กับสำนักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรมทราบ

๕. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ ๔. หากเห็นชอบ ขอให้โปรดพิจารณาลงนามในหนังสือ
ถึงรองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย ตามที่ได้เสนอมาพร้อมนี้

เห็นชอบ/ลงนามแล้ว

2

(นายชาญ วชิรเดช)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมราชทัณฑ์

๗ ๓๐.๓๕๖๕

๓

(นางสาวศิริกานา นาคธน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

